

Naziv naručitelja: Centar za kulturu Grada Krka

Godina: 2018

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	1.	Najam opreme	71356300-1	57.040,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II. kvartal	31. 12. 2018.	28.02.2018	30.01.2019		Obrisana
	1.	Najam opreme	71356300-1	71.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II. kvartal	31. 12. 2018.	24.01.2018			
2	2.	Grafičke i tiskarske usluge	79800000-2	50.538,80	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I. kvartal	31. 12. 2018.	30.01.2019			Izmijenjena
	2.	Grafičke i tiskarske usluge	79800000-2	63.173,50	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I. kvartal	31. 12. 2018.	30.01.2019	30.01.2019		
	2.	Grafičke i tiskarske usluge	79800000-2	59.040,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II. kvartal	31. 12. 2018.	28.02.2018	30.01.2019		
	2.	Grafičke i tiskarske usluge	79800000-2	73.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II. kvartal	31. 12. 2018.	24.01.2018	28.02.2018		
3	3.	Nabava opreme – namještaj po mjeri, stolovi, stolice, trosjed na razvlačenje, fotelja na razvlačenje, tabure, informatička oprema, klima uređaji, rasvjetna tijela, zavjese i klupski stolići	39100000-3	157.899,18	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II. kvartal	31. 12. 2018.	05.09.2018	30.01.2019	Prema odobrenom planu na razini cijelog projekta "Putovima Frankopana" (SAFU)	Obrisana
	3.	Nabava opreme - namještaj po mjeri, stolovi, stolice, trosjed na razvlačenje, fotelja na razvlačenje, informatička oprema, klima uređaji i klupski stolići	39100000-3	157.899,18	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II. kvartal	31. 12. 2018.	05.09.2018	05.09.2018	Prema odobrenom planu na razini cijelog projekta "Putovima Frankopana" (SAFU)	
	3.	Nabava opreme - namještaj po mjeri, stolovi, stolice, trosjed na razvlačenje, fotelja na razvlačenje i tabure, informatička oprema, klima uređaj, televizija, rasvjetna tijela, zavjese i klupski stoli...	39100000-3	157.899,18	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II. kvartal	31. 12. 2018.	28.02.2018	05.09.2018	Prema odobrenom planu na razini cijelog projekta "Putovima Frankopana" (SAFU)	
	3.	Nabava opreme -	39100000-3	197.373,97	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II. kvartal	31. 12. 2018.	24.01.2018	28.02.2018	Prema odobrenom planu na razini	

		namještaj po mjeri, stolovi, stolice, trosjed na razvlačenje, fotelja na razvlačenje i tabure, informatička oprema, klima uređaj, televizija, rasvjetna tijela, zavjese i klupski stoli...											cijelog projekta "Putovima Frankopana" (SAFU)	
4	4.	Nabava opreme – otvorena scena – stolice i stolovi	39100000-3	170.636,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II. kvartal	31. 12. 2018.	28.02.2018	30.01.2019	Prema odobrenom planu na razini cijelog projekta "Putovima Frankopana" (SAFU)	Obrisana
	4.	Nabava opreme - otvorena scena - stolice i stolovi	39100000-3	213.295,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II. kvartal	31. 12. 2018.	24.01.2018	28.02.2018	Prema odobrenom planu na razini cijelog projekta "Putovima Frankopana" (SAFU)	
5	5.	Nabava aluminijske konstrukcija krova (alu truss sustav)	44212300-2	151.705,40	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II. kvartal	31. 12. 2018.	28.02.2018		Prema odobrenom planu na razini cijelog projekta "Putovima Frankopana" (SAFU)	Izmijenjena
	5.	Nabava aluminijske konstrukcija krova (alu truss sustav)	44212300-2	189.631,75	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II. kvartal	31. 12. 2018.	24.01.2018	28.02.2018	Prema odobrenom planu na razini cijelog projekta "Putovima Frankopana" (SAFU)	
6	6.	Konstrukcija za pozornicu	44212300-2	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II. kvartal	31. 12. 2018.	28.02.2018		Prema odobrenom planu na razini cijelog projekta "Putovima Frankopana" (SAFU)	Izmijenjena
	6.	Konstrukcija za pozornicu	44212300-2	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II. kvartal	31. 12. 2018.	24.01.2018	28.02.2018	Prema odobrenom planu na razini cijelog projekta "Putovima Frankopana" (SAFU)	
7	4.	Knjigovodstvene usluge	79211100-7	31.372,80	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I. kvartal	31.12.2018.	30.01.2019			Izmijenjena
	4.	Knjigovodstvene usluge	79211100-7	39.216,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I. kvartal	31.12.2018.	30.01.2019	30.01.2019		

Datum zadnje izmjene plana: 30.01.2019 12:18

Datum objave plana nabave: 24.01.2018 11:02